

中臺科技大學 107 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄

時間：中華民國 108 年 6 月 27 日（星期四）下午 2 時 30 分

地點：耕書樓 6 樓 8602 會議室

主席：李校長隆盛

紀錄：藍羚華

出席人員：李隆盛、陳錦杏(詹旭川代)、謝玲鈴、賴嘉祥、許世光、羅雪霞(王儷玲代)、鄭寶美、李瑞敏(季海容代)、潘銘正(李國興代)、胡月娟(陳蕙玲代)、吳正男、林靜瑩、楊志雄、郭銘峰、李孟娟、李國興、林夷真、徐明仿、劉紋妙、翁政雄、楊志慶、劉瑞琳、楊靜愉、王昭文、陳榮為、連寶靜

列席人員：林至德

請假人員：劉伯康、何清治、周安邦

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、前次會議（108.04.24）決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：照案通過「108 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。

執行情形：已依決議編列 108 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項二：修正後通過「108 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。

執行情形：已依決議編列 108 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項三：照案通過 108 年度執行時程案，請各單位依時程辦理。

執行情形：已公告實施。

二、工作報告：

(一)本校 108 年度整體發展經費修正支用計畫書於 108 年 4 月 30 日函送教育部後，於 108.05.14 通知各執行、使用單位公告開放支用，資本門經費為避免設備採購過程延宕，請各單位依 108.04.24 專責小組會議決議，本年度執行時程應於 108.06.05 前完成請購作業（使用剩餘款者除外），請進度落後之單位儘速執行，本學期資本門執行進度表如下。（資料統計至 108.06.20）

單位	核定件數	採購中 (10 萬以下)	招標中 (10 萬以上)	待交貨	驗收中	已送會計 完成核銷	申請 變更	未請購	備註
教務處	4				1	3			
圖資中心-設備組	1			1					
健康科學院	2		1				1		A039 申請變更
護理學院	14	2	5	3	1	3			
管理學院	2		1				1		A037 申請變更
人文暨通識教育學院	4					3	1		A008 申請變更
醫技系所	3		2			1			
醫放系所	1		1						
醫管系所	4		2	1		1			
護理系所	4			3		1			
牙技系所	2		1		1				
食科系所	4	1	1		1	1			
兒教系	7	2		4			1		A080 申請變更
資管系	6	1		2	1	2			
應外系	4	1	1		1			1	A022 未請購,因 確認規格之原因, 預計下學期請購
行銷系	6	2	1			3			

單位	核定件數	採購中 (10萬以下)	招標中 (10萬以上)	待交貨	驗收中	已送會計 完成核銷	申請 變更	未請購	備註
國企系	1			1					
環安系所	3		2	1					
生醫所	4		1		1	1	1		A085 申請變更
文教所	4					3	1		A100 申請變更
老照系	4	2	1				1		A077 申請變更
視光系	8		2	2	4				
長照學程	1		1						
通識中心	2					2			
語言中心	1			1					
基醫中心	2			2					
體育室	4		4						
軍訓室	3				1	2			
圖資中心-圖書設備	5			1			3	1	B001 未請購(需待 B002 變更過後合併採購) B002.B004.B005 申請變更
圖資中心-圖書	2	2							
學務處	10	5		1	4				
環安中心	3		1	1		1			
合計	125	18	28	24	16	27	10	2	

(二)經常門經費執行項目除需提送12月獎勵補助審核委員會議審議案件及專任教師薪資外，其餘應於108年11月15日前執行完畢，截至108年6月20日止，經常門經費執行率為51.43%，108獎勵補助經常門支用統計表如下表：

項目	核定預算金額 A	目前支用金額 B	目前 B/A 支用百分比	負責單位
1-1 新聘專任教師薪資(三年內)	3,895,240	576,540	14.80%	會計室
1-2 提高現職專任教師薪資	2,988,379	765,880	25.63%	會計室
1-3 彈性薪資	0	0	0.00%	未支用
1-4-1 編纂教材	1,050,000	470,000	44.76%	註冊課務組
1-4-2 製作教具	540,000	190,802	35.33%	註冊課務組
1-4-3 實務教學-優良教師	340,000	0	0.00%	教發中心
1-4-4 實務教學-證照	30,600	0	0.00%	教發中心
1-4-5 實務教學-競賽	119,425	0	0.00%	教發中心
1-5-1 研究-校內個人型	2,550,000	1,300,000	50.98%	研發組
1-5-2 研究-校外專題	575,000	574,715	99.95%	研發組
1-5-3 研究-專利	827,500	0	0.00%	技產組
1-6-1 研習	100,000	0	0.00%	註冊課務組
1-6-2 研習-深耕	80,000	74,000	92.5%	技產組
1-7 進修(教師)	70,000	0	0.00%	人事室
1-8 升等送審(教師)	156,000	10,190	6.53%	人事室
2-1 社團教師鐘點費	157,500	0	0.00%	課活中心
2-2 學輔相關物品	95,200	85,700	90.02%	課活中心 F001 申請變更

項目	核定預算金額 A	目前支用金額 B	目前 B/A 支用百分比	負責單位
2-3-1 其他學輔工作經費	541,030	0	0%	課活中心
3-1 行政人員研習	50,000	0	0%	人事室
3-1 行政人員進修	60,000	57,200	95.33%	人事室
4 改善教學相關物品	0	0	0	未支用
5-其他-資料庫訂購費	5,704,257	5,658,852	99.20%	圖資中心
小計	19,930,131	9,763,879	48.99%	

(三)依教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點規定，在維持總金額不變原則下，已報部之設備項目、規格、數量及細項改變者，應經由專責小組會議通過，其會議紀錄、變更項目對照表及理由應存校備查。本次會議主要審議資本門教學及研究設備變更案及經常門學輔設備、研究及研習項目流用案。

- 決定：1.在資本門部分：應外系有 1 項、圖資中心有 1 未完成請購，請此二單位儘速執行，並依規定扣減各 1 點。
2.在經常門部分：也請相關單位務必依專責小組會議通過時程執行，主動回報秘書室已執行項目之經費明細，並隨時注意經費使用額度，不足或超出者，請隨時通知秘書室。

參、提案討論：

提案一

提案單位：人文暨通識教育學院

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.4 人文暨通識教育學院院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，其中有一項「光碟機：無」，建議刪除。

決議：修正規格中，刪除「光碟機：無」後，同意人文暨通識教育學院修正規格（如附件 1，p.6），並依規定扣減 1 點。

提案二

提案單位：兒教系

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.5.2 兒教系系務會議通過及 108.6.4 人文暨通識教育學院院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，建議錄影品質中數值後需加單位。

二、兒教系：將與廠商確認後回報秘書室。

決議：規格中錄影品質中須加註單位後，同意兒教系修正規格（如附件 2，p.7），並依規定扣減 1 點。

提案三

提案單位：文教所

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.5.15 文教所所務會議通過及 108.6.4 護理學院院務會議審議通過。

決議：同意文教所修正規格（如附件 3，p.8），並依規定扣減 1 點。

提案四

提案單位：老照系

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.4 老照系務會議通過及 108.6.10 護理學院院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，建議錄續航力須誤差值。

二、老照系：將與廠商確認後回報秘書室。

決議：規格中修正續航力誤差值後，同意老照系修正規格（如附件 4，p.9），並依規定扣減 1 點。

提案五

提案單位：生醫所

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.6 生醫所所務會議通過及 108.6.13 健康科學院院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，建議厚度及深度須加「含或以上」或誤差值以符合採購規範。

二、生醫所：將與廠商確認後回報秘書室。

決議：修正規格中「厚度及深度」之說明後，同意生醫所修正規格（如附件 5，p.10），並依規定扣減 1 點。

提案六

提案單位：健康科學院

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.13 健康科學院院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中第 6 點修正為「含操作軟體 1 套」，並請確認第 7 點麥克森式名稱為何？

二、健康科學院：麥克森式是系統名稱，非廠牌名。

決議：同意健康科學院修正規格（如附件 6，p.11），並依規定扣減 1 點。

提案七

提案單位：圖資中心

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.14 圖資中心中心會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，B004 及 B005 長寬高度中加入單位，以符合採購規範。

二、圖資中心：修正 B005 規格「雙面六層七聯式」誤植，請修正為「雙面六層五聯式」。

決議：修正規格中「長寬高」須加單位後，同意圖資中心修正規格（如附件 7，pp.12-13），並依規定扣減 1 點。

提案八

提案單位：管理學院

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.5.24 院務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，不要大陸製，建議修正為非中國製。

二、主任秘書：修正規格中，建議二項文字中「得標廠商」刪除，改成「須」。

決議：做以下修正規格後，同意管理學院修正規格（如附件 8，pp.14-15），並依規定扣減 1 點。

1. 「不要大陸製」修正為「非中國製」。

2. 刪除「得標廠商」，修正為「須」。

提案九

提案單位：學務處

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費經常門學輔相關物品變更草案，提請討論。

說明：本案業經 108.6.12 學務處處務會議審議通過。

討論(摘錄)：

一、採購保管組：修正規格中，「單機重量」建議加誤差值，「續航時間」單位後加以上。
決議：修正規格中「單機重量」加誤差值及「續航時間」單位後加以上後，同意學務處修正規格（如附件 9，p.16），並依規定扣減 1 點。

提案十

提案單位：研發處

案由：申請 108 年度教育部獎勵補助經費經常門-研究及研習項目流用草案，提請討論。

說明：

- 一、經常門 1-5-2「研究-校外專題」項目核准總金額為 575,000 元，經 107 年度第 3 次 (108.05.22)學術研究發展委員會核定執行期間為 107 年度之計畫案 61 案 574,715 元 (餘額 285 元，支用比例為 99.95%)，唯尚有執行起始日為 106 年度之產學合作案(結束日期為 107 年度)計 10 位教師之產學合作計畫獎勵金(計 16 案 90,700 元)未核定，故校外專題費用不足 90,700 元。
- 二、經常門 1-6-2「研習-深耕」項目核准總金額為 80,000 元，目前已使用 74,000 元 (餘額 6,000 元，支用比例為 92.5%)，因 107-2 核准之教師深耕服務，因其代課鐘點費原皆以講師級代課教師，實際代課教師為 2 位，講師級及助理教授級各 1 位，故鐘點費不足 15,800 元。
- 三、經常門 1-5-3「研究-專利」項目核准總金額為 827,500 元，目前待 6 月 25 日召開審查會議，預計執行金額為 352,500 元，支用比率為 42.6%。
- 四、為提高經費執行成效，上述兩項經費不足，建議同意由「1-5-3 研究-專利」經費流用，共計 106,500 元。
- 五、本案業經 108.6.26 研發處處務會議審議通過。

討論(摘錄)：

- 一、研發處：補充說明經常門 1-5-3「研究-專利」項目核准總金額為 827,500 元，06/25 召開 107 學年度第二學期第一次智慧財產權諮詢委員會，核定執行金額為 288,600 元，支用比率為 34.87%。

決議：同意流用（如附件 10，pp.17-18），並請依規定執行。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(下午 3 時 04 分)。

記錄：

組員藍羚華

108.7.2

主任秘書：

主任秘書鄭凱元

7/2/2019

校長：

副校長陳錦杏

108/7/2

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：人文暨通識教育學院

院務會議通過日期：108 年 6 月 4 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-107.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價	
A008	筆記型電腦	15 吋液晶顯示器(含)以上 中央處理器：Intel 第 8 代 Intel Core i7 2.0GHz(含)以上 記憶體：DDR4 16GB(含)以上 硬碟機：固態硬碟(SSD)512GB(含)以上 DVD 燒錄機：內接式或外接式 顯示卡：NVIDIA GTX 1050 4G(含)以上 作業系統：64 Bits Windows	20	台	63,000	1,260,000	筆記型電腦	螢幕：15.6" FHD IPS 1920x1080 處理器：Intel Core i7-8750H Processor 2.2 GHz 以上 記憶體：DDR4 2666 16G 硬碟：M.2 512GB PCIe SSD 固態硬碟 +SATA 1TB 5400RPM 以上 獨立顯卡：NVIDIA GeForce RTX 2060 6G DDR5 以上 光碟機：無 無線網路：無線網路：802.11AC + BT 5.0 作業系統：64 Bits Windows 10 Home 含滑鼠及背包 保固：2 年 另含外接式 DVD 8x 燒錄機 須安裝由圖資中心提供之合法軟體 須安裝由使用單位提供之合法剪輯軟體	20	台	63,000	1,260,000	因原規格已停產
變更項目金額小計						1,260,000	變更項目金額小計						1,260,000

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：兒童教育暨事業經營系

系務會議通過日期：108 年 5 月 2 日

院務會議通過日期：108 年 6 月 4 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-107.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因	
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價		
A080	全景相機	<ul style="list-style-type: none"> 重量：160 公克(含電池);133 公克(不含電池)±5g 裝置尺寸：3.9 x 5.93 x 6.98 公分±1cm 防水等級：10 公尺 ±0.5m 溫度範圍：操作溫度 0~40°C;充電溫度：0~45°C；儲存溫度 -40~85°C 記憶卡：128GB(含)以上 電池種類：可充電式鋰電池 電池效能：最長達 1 小時 5 分鐘 	2	台	24,000	48,000	全景相機	<ul style="list-style-type: none"> 重量：250 公克(含電池、記憶卡)±5g 裝置尺寸：70x 70x 25mm±5mm 螢幕尺寸：1.9 寸以下±0.5 寸 錄影品質：720P，1080P，3K 記憶卡：128GB(含)以上 電池種類：鋰電池 電池效能：最長達 2 小時 	2	台	24,000	48,000	原規格已停產	
變更項目金額小計						48,000	變更項目金額小計						48,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：文教事業經營研究所

系務會議通過日期：108 年 5 月 15 日

院務會議通過日期：108 年 6 月 4 日

全 校優 先序	原申請項目（變更前-107.04.30 報部）						擬變更項目（變更後）						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價	
A100	專業美工 軟體	<ul style="list-style-type: none"> • Creative Cloud for teams - All Apps(全產品) • 單機版，二年授權 • 功能:專業美工網頁編修軟體(Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CC、Dreamweaver CC、After Effects CC...等 	2	套	22,000	44,000	專業美工 軟體	<ul style="list-style-type: none"> • Creative Cloud for teams - All Apps(全產品) • 單機版，二年授權 • 功能:專業美工網頁編修軟體(Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CC、Dreamweaver CC、After Effects CC...等 	1	套	44,000	44,000	因預估單價錯誤，配合軟體二年授權規格，修正價格及調整數量。
	變更項目金額小計					44,000	變更項目金額小計					44,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：老人照顧系

系務會議通過日期：108 年 6 月 4 日

院務會議通過日期：108 年 6 月 10 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因	
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價		
A077	電動代 步車	1.爬坡角度 15 度 2.時速 10km 3.電池 50Ah*2 4.續航力 50km 5.安全載重 135kg±5kg	1	台	58,000	58,000	電動代 步車	1.爬坡角度 12 度 ±3 度 2.時速 10km 3.電池 50Ah*2 4.續航力 50km±3 km 5.安全載重 135kg±5kg	1	台	58,000	58,000	因爬坡角度 15 度 之電動代步車，無 法以目前價格購 買，因此變更爬坡 角度之規格。	
變更項目金額小計						58,000	變更項目金額小計						58,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：生物科技暨醫學工程研究所

系務會議通過日期：108 年 6 月 6 日

院務會議通過日期：108 年 6 月 13 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因	
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價		
A085	被動式穩定光學桌	<ul style="list-style-type: none"> · 桌板上方為鐵磁性不銹鋼(4.8 毫米厚)、19 毫米深、非腐蝕性高抗衝聚合物材料孔/核密封 · 表面平整度(600 毫米*600 毫米範圍內±0.1 毫米) · 25 毫米平方網格上具 1 個 M6 1/4 孔 · 具升級為主動式阻尼調諧之擴充功能 	1	張	209,000	209,000	被動式穩定光學桌	<ul style="list-style-type: none"> · 桌板上方為鐵磁性不銹鋼(4.8±0.05 毫米厚)、19±0.5 毫米深、非腐蝕性高抗衝聚合物材料孔/核密封 · 表面平整度(600 毫米*600 毫米範圍內±0.1 毫米) · 25 毫米平方網格上具 1 個 M6 1/4 孔 	1	張	209,000	209,000	107 年編列採購預算(25 萬 9 千元)欲採購具主動防震功能之進口光學桌，惟，由於估價與採購時間已逾半年，採購物進口國之匯差增加，且核定金額(20 萬 9 千元)與原估價差距過大，無法以核定金額購買該規格之光學桌，需變更物品之規格進行採購。	
變更項目金額小計						209,000	變更項目金額小計						209,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：健康科學院

院務會議通過日期：108 年 6 月 13 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名 稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價	
A039	傅立葉 轉換式 紅外線 光譜儀	<ul style="list-style-type: none"> · 光譜測量波數範圍：7800 ~ 350 cm⁻¹ · 波數準確度達±0.01 cm⁻¹ · 最高解析度達 0.7 cm⁻¹ · 感度(雜訊比 S/N ratio)達 25000 : 1 · 檢測器：DLATGS 檢測器, 具電子式溫控功能 · 操作軟體 1 套 	1	套	650,000	650,000	傅立葉 轉換式 紅外線 光譜儀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光譜測量波數範圍：7800 ~ 350 cm⁻¹ 2. 波數準確度達 ±0.01 cm⁻¹ 3. 最高解析度達 0.5 cm⁻¹ 4. 感度(雜訊比 S/N ratio)達 25000 : 1 5. 檢測器：DLATGS 檢測器, 具電子式溫控功能 6. 含操作軟體 1 套 7. 麥克森式干涉儀系統須具 30 度入射角及氦氖雷射即時動態校正 (Dynamic alignment) 功能。 8. 干涉儀系統須具備自動除濕器 Auto-dry (不得以拼裝或外罩為之, 須為同一廠牌), 以電解法降低濕度。 	1	套	650,000	650,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高儀器之最高解析度達 0.5 cm⁻¹ 2. 增列儀器之干涉儀系統的規格, 避免廠商以拼裝品為之。
變更項目金額小計						650,000	變更項目金額小計						650,000

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：圖資中心

中心會議通過日期：108 年 6 月 14 日

全 校優 先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單 價	預估總價	項目名稱	規格	數 量	單位	預估單 價	預估總價	
B002	伺服器	<ul style="list-style-type: none"> · CPU : Intel Xeon E3-1230 V6 4 核心 /9 執行緒 · RAM : 8GB DDR4 2400 *2(含)以上 · 硬碟機 : SATA3 1GB 企業級硬碟 *2(含)以上 · 電源供應器 : 輸出功率 : 200W(含)以上 · 含作業系統 : windows server2016 標準版 	1	台	48,000	48,000	伺服器	<ul style="list-style-type: none"> · CPU : Intel Xeon E3-1230 V6 4 核心 /8 執行緒 · RAM : 8GB DDR4 2400 *2(含)以上 · 硬碟機 : SATA3 1TB 企業級硬碟 *6(含)以上 · 電源供應器 : 輸出功率 : 600W(含)以上 · 含作業系統 : windows server2016 標準版(含)以上 	1	台	48,000	48,000	設備規格修正。

全校優先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因	
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價		
B004	書架	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品 雙面六層七聯式鋼製書架 H230*D54*W724 	5	座	83,000	415,000	書架	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品 雙面六層七聯式鋼製書架 · <u>H211*D50*W645</u> <u>(±10%)cm</u> 活動式層板 含前後封板及壓克力標示等 含防震連桿 	5	座	83,000	415,000	依實際需求變更規格之長寬高。	
B005	書架	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品 雙面六層<u>五</u>聯式鋼製書架 H230*D54*W544 	2	座	63,000	126,000	書架	<ul style="list-style-type: none"> 訂製品 雙面六層<u>五</u>聯式鋼製書架 · <u>H211*D50*W464</u> <u>(±10%) cm</u> 活動式層板 含前後封板及壓克力標示等 含防震連桿 	2	座	63,000	126,000	依實際需求變更規格之長寬高。	
變更項目金額小計						589,000	變更項目金額小計						589,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費資本門變更對照表

申請變更單位：管理學院(使用單位:國企系)

系務會議通過日期：108 年 5 月 22 日

院務會議通過日期：108 年 5 月 24 日

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	
A037	雕刻機	桌上型 電源: AC100-120V 60HZ (消耗功率: 150W) 定位系統: 80W 直流無刷馬達(主軸 轉速 3000-15000ppm) 運作速度: 25-2500mm 含作業軟體: Bravoprodigy(edit) CNC 執行安裝軟體 /VCarve Desktop 雕 刻編輯授權軟體 工作台尺寸: 320mmx 150mm (±2mm) 切割面積: X 220mm x Y 160 mm x Z 63mm (±2mm) 可加工材料: 塑 料 (ABS, 丙烯酸), 木材, 泡沫, 苯乙烯 泡沫, 造型蠟, 環氧 樹脂, 工具板... 等	10	台	84,000	840,000	雕刻機	桌上型 電 源 : AC100-120V 60HZ (消耗 功 率 : 150W) 定位系統: 80W 直流無 刷馬達 (主軸轉速 3000-15000ppm) 運作速度: 25-2500mm 含作業軟體: CNC 執 行安裝軟體 /VCarve Desktop 雕刻編輯授權 軟體 工作台尺寸: 320mmx 150mm (±2mm) 切割面積: X 220mm x Y 160 mm x Z 63mm (±2mm) 可加工材料: 塑料 (ABS, 丙烯酸), 木 材, 泡沫, 苯乙烯泡 沫, 造型蠟, 環氧樹 脂, 工具板... 等 配件包: 電源線、 USB2.0 傳輸線、控制 器、六角扳手 2.5mm、 備用止付螺絲、矽膠	10	台	84,000	840,000	1.應教學需求變更設備 規格 2.增列設備機器主體有 多重保護功能規格， 及限制非大陸製以確 認設備品質，避免廠 商以拼裝品為之。 3.增列到校教育訓練 8 小時，教育訓練講師 須附原廠授權認證證 書。

全校 優先 序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	單位	預估 單價	預估總價	
		配件包: 電源線、USB2.0 傳輸線、控制器、六角扳手 2.5mm、備用止付螺絲、矽膠墊、全錫鋼刀 x2、齒型壓板組大 x2 個、小 x2 個、墊板、操作手冊"						墊、全錫鋼刀 x2、齒型壓板組大 x2 個、小 x2 個、墊板、操作手冊 機器主體有多重保護功能，如：保險絲、電源供應器、電路板過負載保護程式等來保護機器或零件損壞。 須附原廠出廠保固證明書 全機保固壹年。 到校安裝設定 到校教育訓練 8 小時，教育訓練講師須附原廠授權認證證書 非中國製 產品須附有 CE 和 UL 安規認證證書					
	變更項目金額小計					840,000	變更項目金額小計					840,000	

108 年度教育部整體發展獎勵補助經費經常門學輔相關物品變更對照表

申請變更單位：學務處課活中心

處務會議通過日期：108 年 6 月 12 日

全校優先序	原申請項目 (變更前-108.04.30 報部)						擬變更項目 (變更後)						變更原因
	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	項目名稱	規格	數量	單位	預估單價	預估總價	
F001	手機雲台	收納尺寸: 125.06×109.15×90.98 mm±1 重量:500 克 續航達 15 小時	2	台	4,750	9,500	手機雲台	<ul style="list-style-type: none"> • 單機重量： 547 公克 • 負載重量範圍：75 公克 -210±10 公克 • 俯仰、橫滾軸 機械動作範圍：240° • 充電時間： 3.5 小時 • 續航時間：達 12 小時以上 	2	台	4,750	9,500	因原先預定廠品已停售，故更改規格項目。
變更項目金額小計						9,500	變更項目金額小計						9,500

校外專題研究計畫-108 年度第 2 次核定補助名單

序號	姓名	專案案號	專案案名	執行起始日期	執行結束日期	計畫總金額(元)	行政管理費	獎勵金(30%)
1	雷○詠	CTU106-C-038	普台國民小學四至六年級英語成就測驗的編制	2017/12/1	2018/7/31	50,000	7,500	2,250
2	黃○靜	CTU106-C-028	日本就業之輔導教育訓練	2017/9/1	2018/7/31	100,000	15,000	4,500
3	張○國	CTU106-C-024	即時顆粒監測系統建置	2017/12/1	2018/12/31	350,000	45,708	13,712
4	李○興	CTU106-C-026	能源管理系統內部稽核員訓練計畫	2017/9/15	2018/7/31	55,000	8,250	2,475
5	吳○男	CTU106-C-030	病媒蚊誘殺設備開發與測試先導計畫(End Mosquito!)	2017/9/1	2018/3/31	200,000	30,000	9,000
6	李○興	CTU106-C-032	永續發展碳管理規劃師訓練計畫	2017/12/1	2018/12/31	100,000	15,000	4,500
7	王○琳	CTU106-C-018	巴哈花精國際認證課程與行銷應用	2017/7/1	2018/12/31	50,000	7,500	2,250
8	李○敏	CTU106-C-004	傳統產業轉型之網路行銷規劃	2017/1/16	2018/2/24	50,000	7,500	2,250
9	陳○助	CTU106-C-021	中臺 3D 電腦動畫素養推廣計畫	2017/7/17	2018/1/16	60,000	9,000	2,700
10	李○敏	CTU106-C-022	旅遊地影印象的傳遞：檜樂無限北港春	2017/8/1	2018/1/31	240,000	36,000	10,800
11	林○蓓	CTU106-C-029	培育優秀國貿人員電商微創計畫	2017/10/15	2018/7/31	150,000	22,500	6,750
12	林○顏	CTU106-C-031	FY18 微軟青年築夢計畫	2017/9/1	2018/8/31	60,000	9,000	2,700
13	李○敏	CTU106-C-035	TQC 專業證照技術服務計畫	2017/12/16	2018/12/15	73,400	11,010	3,303
14	李○敏	CTU106-C-036	1061 辦公室軟體素養推廣計畫	2017/11/20	2018/11/19	342,900	51,435	15,431
15	邱○玲	CTU106-C-017	照顧服務員培訓課程方案	2017/8/1	2018/1/31	112,859	16,929	5,079
16	彭 ○	CTU106-C-037	2018 全國銀髮餐食創意能力競賽	2017/12/10	2018/7/31	100,000	10,000	3,000
							合計	90,700

中臺科技大學校外專題計畫獎助辦法

文件編號：RAR204

911031 學術發展委員會通過
911106 行政會議通過
930811 學術發展委員會修訂通過
930901 行政會議修訂通過
940223 學術發展委員會修訂通過
940617 行政會議修訂通過
940629 校務會議通過更改校名
940706 學術發展委員會修訂通過
940929 學術發展委員會修訂通過
941005 行政會議修訂通過
950925 學術研究發展委員會修訂通過
951011 行政會議修訂通過
971217 行政會議修訂通過
981104 行政會議修訂通過
1040722 行政會議修訂通過
1050822 行政會議修訂通過
1061122 行政會議修訂通過
1070718 行政會議修訂通過
1071128 行政會議修訂通過

- 第一條 本校為促進研究發展，鼓勵教師從事研究工作，提昇本校之學術研究風氣與水準，特訂定「中臺科技大學校外專題計畫獎助辦法（以下簡稱本辦法）」。
- 第二條 本辦法所定義之校外專題計畫是指納入本校會計管制核銷之科技部、政府機構公開招標計畫、事業機構、民間團體及學術研究機構等編列管理費且學校未提供配合款之合作計畫。
- 第三條 獎助條件及作業程序：
- 一、須以本校名義執行且為計畫主持人之專任(含專案)教師。
 - 二、計畫結束日期為前一年度一月一日至十二月三十一日，且經研究發展處承辦之計畫。
 - 三、由研究發展處彙整名冊，交付學術研究發展委員會核定。若審議事項涉及委員本人者，應自行迴避。
- 第四條 獎助方式依核定專題計畫之管理費至多百分之三十做為獎勵金為原則。獎勵補助金額之撥付，依當年度教育部獎勵補助額度百分比調整。
- 第五條 本辦法所需之經費由教育部整體發展獎勵補助經費支應。
- 第六條 本辦法經行政會議通過後實施，修正時亦同。








中臺科技大學 107 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (一)

時 間：中華民國 108 年 06 月 27 日 (星期三) 下午 2 時 30 分

地 點：耕書樓 6 樓 8602 會議室

主 席：李校長隆盛

出席人員：

*校長 李隆盛		*研發長 許世光	
*副校長兼教務長 陳錦杏		*人事室主任 羅雪霞	
*代表秘書 鄭凱元		*會計主任 鄭寶美	
*學生事務長 謝玲鈴		*圖書資訊中心主任 李瑞敏	
*總務長兼環安中心主任 賴嘉祥			
總務處採購保管組承辦人 林至德 (列席)			

*表當然委員

中臺科技大學 107 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (二)

時 間：中華民國 108 年 06 月 27 日 (星期三) 下午 2 時 30 分

地 點：耕書樓 6 樓 8602 會議室

主 席：李校長隆盛

出席人員：

*健康科學院、管理學院院長 潘銘正	李國興	*護理學院、人文暨通識教育 學院院長 胡月娟	胡月娟
醫學檢驗生物技術系所代表 吳正男	吳正男	護理系所代表 林夷真	林夷真
醫學影像暨放射科學系所代表 林靜瑩	林靜瑩	老人照顧系代表 徐明仿	徐明仿
牙體技術暨材料系所代表 楊志雄	楊志雄	◎長期照顧碩士學位學程 劉紋妙	劉紋妙
食品科技系所代表 劉伯康	請假	文教事業經營研究所代表 周安邦	公假(上課)
環境與安全衛生系所代表 郭銘峰	郭銘峰	應用外語系代表 楊靜愉	楊靜愉
視光系代表 栗崇中	栗崇中	兒童教育暨事業經營系代表 王昭文	王昭文
生物科技暨醫學工程研究所代 表 李孟娟	李孟娟	通識教育中心代表 陳榮為	陳榮為
◎基礎醫學教學中心代表 李國興	李國興	◎語言中心代表 連寶靜	連寶靜
醫療暨健康產業管理系所代表 何清治	公假(上課)		
資訊管理系代表 翁政雄	翁政雄		
行銷管理系代表 楊志慶	楊志慶		
國際企業系代表 劉瑞琳	劉瑞琳		

* 表當然委員

◎表未編配專任教師之單位，由單位主管擔任之