

中臺科技大學 103 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄

時間：中華民國 104 年 7 月 22 日（星期三） 下午 2 時

地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主席：吳主任秘書世經代理

紀錄：戴筱蘋

出席人員：李宏謨(請假)、吳世經、徐惠麗、詹博州、郭銘峰(賴富義代)、林政勳、林松水、鄭寶美、張曉玲(請假)、許學全、崔光宇、林宣宏、徐一量、朱淑珍、潘銘正、羅雪霞、劉百栓、林茂欽(請假)、陳惠英(請假)、莊坤遠(請假)、葉上民、樓靜文、李孟娟、施純青、胡月娟(林美玲代)、林夷真、邱仕冠、洪士峰、陳錦杏、林川雄、羅亦斯、趙建蕾(請假)、劉瑞琳、黃寶園、蔡美輝、張素雲、陳榮為、楊靜愉、張世沛(請假)

列席人員：洪秀琴(請假)、王警宇

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項：

一、前次會議（104.03.17）決議事項暨執行情形報告：

決議事項一：修正後通過「104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。

執行情形：已依決議編列 104 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項二：照案通過「104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。

執行情形：已依決議編列 104 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。

決議事項三：照案通過 104 年度執行時程案，請各單位依時程辦理。

執行情形：已簽准更改部分時程，並已列入提案追認。

二、工作報告：

一、104 年度獎勵補助經費已於 104.05.19 公告開始支用，資本門執行進度表如下。本年度執行時程，應於 104.05.31 前完成請購作業（使用剩餘款者除外），**本年度依規定於期限內完成之項目約達 74.44%，尚有 3 個單位（視光系、通識中心及環安中心）尚未完成請購**，請進度落後之單位儘速執行。（資料統計至 104.07.16）

單位	申請件數	完成請購	規格未定	採購中	待交貨	驗收中	完成採購	備註
醫技系所	4	3			2		1	1 待結餘
醫放系所	2	1			1			1 待結餘
醫管系所	7	6			1		5	1 申請變更
護理系所	24	20			16		4	4 待結餘
牙技系	3	2			2			1 申請變更
應外系	2	1					1	1 待結餘
兒教系	13	9		8			1	3 待結餘、 1 申請變更
資管系	4	4			3		1	
行銷系	3	1					1	2 待結餘
國企系	3	2					2	1 待結餘
環安系所	2	1			1			1 待結餘
老照系	4	3			1		2	1 待結餘
*視光系	3	0						1 待結餘 2 未請購
食科系所	13	8			3		5	2 待結餘、 3 申請變更
醫工所	1	0						1 申請變更
生科所	4	3			1		2	1 待結餘

單位	申請件數	完成請購	規格未定	採購中	待交貨	驗收中	完成採購	備註
文教所	7	6			1		5	1 申請變更
藥科所	2	2			1		1	
體育室	12	9			4		5	3 待結餘
軍訓室	3	3					3	
學務處	15	11		1	4		6	4 待結餘
教務處	2	2			1		1	
圖書館	20	11		7	1		3	6 待結餘
*通識中心	7	4			3		1	1 待結餘 1 申請變更 1 未請購
語言中心	4	4					4	
醫學中心	8	6			6			2 待結餘
健康科學院	2	2			2			
管理學院	13	13		6	3		4	
護理學院	12	11		1	5		5	1 申請變更
人文學院	9	8		2	3		3	1 申請變更
電算中心	2	2					2	
*環安中心	8	3			3			3 待結餘 2 未請購
教發中心	5	5		1	3		1	
合 計	223	166	0	26	71	0	69	

二、教育部委託高教評鑑中心辦理「104 年度教育部大專校院統合視導」，本校接受視導日期為 104 年 10 月 14 日（星期三）。其中項目 4「私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用績效」將查核本校 103 年度經費執行情形及成果，請各單位配合積極準備。

參、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：本校「104 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」執行時程變更草案，提請追認。
說明：

- 一、為使 104 年度獎勵補助經費順利執行，104.03.17 專責小組會議通過訂定 104 年度執行時程表（如附件）。
- 二、唯本年度經費因立法院凍結經費以致撥款時程較往年延遲，本室已奉准依撥款時程調整執行時程如下，並提送本會議追認。
 - (一)資本門請購時程：延至 104 年 5 月 31 日（原訂 5 月 7 日）。
 - (二)經常門研究計畫請購時程：延至 104 年 10 月 15 日（原訂 9 月 30 日）。

決議：照案通過（如附件）。

提案二

提案單位：牙技系

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 104 年 6 月 10 日牙技系系務會議及 104 年 6 月 17 日健康科學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校優先	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)	擬變更項目 (變更後)	變更原因
------	------	--	-------------	------

序		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
A029	CAD/CAM軟體	能符合: (一)設計產品含: 1.單冠(Single Copings)和牙橋(Bridges),蠟形(Wax up)設計 2.解剖牙冠和牙橋(Anatomical Crowns and Bridges)設計 3.嵌體及薄蓋冠(Inlay/Onlay/Veneer)設計 4.套疊冠(Telescope)設計 5.壓鑄冠(Press crown)設計 6.客製化支台齒(Customized Abutments)單顆(含)以上設計 (二)設計功能含: 1.齒頸線(Margin Line)自動辨識、編輯、資料庫自動動態排牙 2.連接部(Connector)設計 3.金屬領(Lingual Bands)設計 (三)同組數量設計可達14顆(最大值) (四)可用STL輸入及輸出. 使用年限5年	10套	30,000	300,000	能符合: (一)設計產品含: 1.單冠(Single Copings)和牙橋(Bridges),蠟形(Wax up)設計 2.解剖牙冠和牙橋(Anatomical Crowns and Bridges)設計 3.嵌體及薄蓋冠(Inlay/Onlay/Veneer)設計 4.套疊冠(Telescope)設計 5.壓鑄冠(Press crown)設計 6.客製化支台齒(Customized Abutments)單顆(含)以上設計 (二)設計功能含: 1.齒頸線(Margin Line)自動辨識、編輯、資料庫自動動態排牙 2.連接部(Connector)設計 3.金屬領(Lingual Bands)設計 (三)同組數量設計可達14顆(最大值) (四)可用STL輸入及輸出. 使用年限5年	20套	15,000	300,000	1.數量原為10套,變更為20套。 2.經跟廠商協調,廠商願意以優惠價格提供教學軟體。	
變更項目金額小計					300,000	變更項目金額小計					300,000

決議：照案通過。

提案三

提案單位：醫工所

案由：申請104年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經104年6月15日醫工所所務會議及104年6月17日健康科學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11檢視&104.03.31報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A031	鍍碳機	<ul style="list-style-type: none"> 110V/60Hz 相容 鍍碳空間：直徑>12cm, 高度>10cm 鍍碳厚度：0-1.5nm 真空度<1Pa 	1台	600,000	600,000	<ul style="list-style-type: none"> 110V/60Hz 相容 鍍碳空間：直徑>12cm, 高度>10cm 真空度極限2×10^{-2}mbar(毫 	1台	600,000	600,000	<ul style="list-style-type: none"> 1.刪除鍍碳厚度：實際需依電流、樣品條件而定，故刪除。 2.更正真空

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
		· 附真空幫浦 · 附蒸鍍所需碳纖維				巴) · 附真空幫浦 · 附蒸鍍所需碳纖維				度極限：單位填寫錯誤，更正單位及數值為 2×10^{-2} mbar(毫巴)，以符合實際條件。
		變更項目金額小計			600,000	變更項目金額小計			600,000	

決議：照案通過變更。另由於醫工所誤植規格，依規定扣 1 點。

提案四

提案單位：食科系

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 104 年 6 月 16 日食科系系務會議及 104 年 6 月 17 日健康科學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A084	冷藏冰箱	· 製冷方式：風冷式 · 除霜方式：無霜 · 額定電壓：AC 110V · 額定頻率：60Hz · 額定輸入功率：350W · 儲藏溫度：0~6.6°C 容量：480-560L · 冷媒：R134a / 125g	3 台	27,500	82,500	· 製冷方式：風冷式 · 除霜方式：無霜 · 額定電壓：AC 110V · 額定頻率：60Hz · 儲藏溫度：0~6.6°C 容量：480-560L · 冷媒：R134a / 125g 以上	3 台	27,500	82,500	1. 刪除額定輸入功率：350W，輸入功率依冷藏條件而定 2. 更改冷媒量為 125g 以上，因氣候日漸炎熱問題，現今冷媒量有增加才能使冰箱預冷效果達到需求
A087	冷凍櫃	風扇循環製冷系統，全自動定時除霜 · 門鎖：有 · 電力規格：220V 50/60HZ · 瓦特數：750W · 內部溫度：-20°C · 容積：580-600L	2 台	39,000	78,000	· 風扇循環製冷系統，全自動定時除霜 · 門鎖：有 · 電力規格：110V 50/60HZ · 內部溫度：-20°C · 容積：580-600L · 年度能源 766KW ±10KW	2 台	39,000	78,000	1. 修正電力規格：110V，因應實驗室通電需求做更改。 2. 瓦特數、數值填寫錯誤，更正為年度能源 766KW ±10KW 以符合實際之條件
A138	電磁爐	商用台式單凹爐 · 尺寸：W42x D52x H19.5 ±1cm · 電壓：220V · 功率：5KW	1 台	50,000	50,000	商用台式單凹爐 · 尺寸：W42x D48x H24 ±1cm · 電壓：220V · 功率：5KW	1 台	50,000	50,000	為配合鍋具故異動尺寸：W42x D48x H24±1cm
		變更項目金額小計			210,500	變更項目金額小計			210,500	

決議：照案通過變更。另 A087 冷凍櫃由於食科系誤植規格，依規定扣 1 點。

提案五

提案單位：護理學院

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 104 年 6 月 2 日護理學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校 優先 序	項目 名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估 單價	預估總價	規格	數量	預估 單價	預估總價		
A115	數位攝影機	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 萬畫素 (含)以上 • 彩色顯示器：內建 2.5 英吋(含)以上 • 儲存媒體：內建硬碟或記憶體或可抽換式記憶卡(每片至少 32G),容量 200G(含)以上 • 鏡頭光學變焦：具 10 倍(含)以上光學變焦 	3 台	22,000	66,000	<ul style="list-style-type: none"> • 920 萬畫素 (含)以上 • 彩色顯示器：內建 2.7 吋(含)以上 • 儲存媒體：Micro SDHC 64G 可抽換記憶卡 2 片 • 鏡頭光學變焦：具 10 倍(含)以上光學變焦 	3 台	22,000	66,000	原台銀標之數位攝影機規格已下架，以編列之預算只能降低規格購得一般市面產品，故申請更改規格。	
變更項目金額小計					66,000	變更項目金額小計					66,000

決議：照案通過。

提案六

提案單位：兒教系

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 104 年 5 月 25 日兒教系系務會議及 104 年 6 月 2 日護理學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校 優先 序	項目 名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因
		規格	數量	預估 單價	預估總價	規格	數量	預估 單價	預估總價	
A088	電腦	<ul style="list-style-type: none"> • 螢幕：27 吋 • 中央處理器：4 核心 Intel Core i5 3.4GHz(含)以上 • 記憶體：8GB 1600MHz DDR3 SDRAM 內建 4G(含)以上 • 硬碟機：SATA 1TB (7200rpm)(含)以上 • 顯示卡：獨立顯示卡 2GB GDDR5(含)以上 	2 組	65,000	130,000	<ul style="list-style-type: none"> • 螢幕：27 吋 • 中央處理器：4 核心 Intel Core i5 3.3GHz(含)以上 • 記憶體：8GB 1600MHz DDR3 SDRAM 內建 4G(含)以上 • 硬碟機：SATA 1TB (7200rpm)(含)以上 • 顯示卡：獨立顯示卡 2GB 	2 組	65,000	130,000	原規格已停產，故須變更規格。

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
		<ul style="list-style-type: none"> 電源供應器：輸出功率：300W(含)以上 含作業系統：OS X(含)以上授權標籤 				<ul style="list-style-type: none"> GDDR5(含)以上 含作業系統：OS X(含)以上授權標籤 				
		變更項目金額小計			130,000	變更項目金額小計			130,000	

決議：照案通過。

提案七

提案單位：醫管系

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 104 年 6 月 10 日醫管系系務會議及 104 年 6 月 12 日管理學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	
A063	數位攝影機	<ul style="list-style-type: none"> 1000 萬畫素(含)以上 彩色顯示器:內建 2.5 英吋(含)以上 儲存媒體:內建硬碟或記憶體或可抽換式記憶卡(每片至少 32G), 容量 200G(含)以上 鏡頭光學變焦:具 10 倍(含)以上光學變焦 	1 台	22,000	22,000	<ul style="list-style-type: none"> 920 萬畫素(含)以上 彩色顯示器:內建 2.5 英吋(含)以上 儲存媒體:內建硬碟或記憶體或可抽換式記憶卡(每片至少 32G), 容量 120G(含)以上 鏡頭光學變焦:具 10 倍(含)以上光學變焦 	1 台	22,000	22,000	原台銀標之數位攝影機規格已下架，以編列之預算只能降低規格購得一般市面產品，故申請更改規格。
		變更項目金額小計			22,000	變更項目金額小計			22,000	

決議：照案通過。

提案八

提案單位：人文暨通識教育學院

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

一、本案業經 104 年 6 月 10 日人文暨通識教育學院院務會議討論通過。

二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價	

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
A025	數位攝影機	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 萬畫素(含)以上 • 彩色顯示器:內建 2.5 英吋(含)以上 • 儲存媒體:內建硬碟或記憶體或可抽換式記憶卡(每片至少 32G), 容量 200G(含)以上 • 鏡頭光學變焦:具 10 倍(含)以上光學變焦 	1 台	22,000	22,000	<ul style="list-style-type: none"> • 920 萬畫素(含)以上 • 彩色顯示器:內建 2.7 吋(含)以上 • 儲存媒體: Micro SDHC 64G 可抽換記憶卡 2 片 • 鏡頭光學變焦:具 10 倍(含)以上光學變焦 	1 台	22,000	22,000	原台銀標之數位攝影機規格已下架,以編列之預算只能降低規格購得一般市面產品,故申請更改規格。	
變更項目金額小計					22,000	變更項目金額小計					22,000

決議：照案通過。

提案九

提案單位：文教所

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 104 年 6 月 8 日文教所所務會議及 104 年 6 月 10 日人文暨通識教育學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目(變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
A037	多媒體影音製作軟體	<ul style="list-style-type: none"> • 編輯器含視訊剪輯 Final Cut Pro X、專業級歌曲創作編輯與混音 Logic Pro X、影像編輯 Aperture • 支援作業系統 OS (含) 以上中文最新版 • 單機版, 永久授權 	1 套	18,500	18,500	<ul style="list-style-type: none"> • 編輯器含視訊剪輯 Final Cut Pro X、專業級歌曲創作編輯與混音 Logic Pro X • 支援作業系統 OS (含) 以上中文最新版 • 單機版, 永久授權 	1 套	18,500	18,500	原多媒體影音製作軟體已不提供影像編輯 Aperture 支援,且依原規格採購之金額也不足以購買,故申請更改規格。	
變更項目金額小計					18,500	變更項目金額小計					18,500

決議：照案通過。

提案十

提案單位：通識中心

案由：申請 104 年度教育部獎勵補助經費資本門變更草案，提請討論。

說明：

- 一、本案業經 104 年 6 月 8 日通識中心中心全體會議及 104 年 6 月 10 日人文暨通識教育學院院務會議討論通過。
- 二、變更明細及原因如下：

全校優先序	項目名稱	原申請項目 (變更前-104.03.11 檢視&104.03.31 報部)				擬變更項目 (變更後)				變更原因	
		規格	數量	預估單價	預估總價	規格	數量	預估單價	預估總價		
A045	連座課桌	1.固定式鋼製課桌,含隔板置物,3人*1座;6人*1座;2人*1座/列,每列11個座位 2.桌面採30m/m*1800(1200)m/m*450m/m 彩塑合板彎曲,±20cm,面版材質為ASB 3.桌身採鋼板彎曲成型,底部有高低調整功能	6列	16,500	99,000	1.固定式鋼製課桌,每列11個座位,含隔板置物: 3人*1座/列(3cm×200cm×60cm±10cm); 6人*1座/列(3cm×400cm×60cm±10cm); 2人*1座/列(3cm×140cm×60cm±10cm)。 2.桌面採塑合板彎曲,面版材質為ABS封邊 3.桌身採鋼板彎曲成型,底部有高低調整功能	6列	16,500	99,000	1.為招標需求,詳細標明每列公分尺寸。 2.面版材質筆誤為ASB,應改為ABS封邊	
變更項目金額小計					99,000	變更項目金額小計					99,000

決議：修正後通過，為使尺寸更為明確，修正規格如下表。另由於通識中心誤植規格，依規定扣1點。

全校優先序	項目名稱	變更項目 (變更後)			
		規格	數量	預估單價	預估總價
A045	連座課桌	1.固定式鋼製課桌,含隔板置物,3人*1座;6人*1座;2人*1座/列,每列11個座位: 2.3人*1座(3cm×200cm×60cm±10cm); 6人*1座(3cm×400cm×60cm±10cm); 2人*1座(3cm×140cm×60cm±10cm)。 3.桌面採塑合板彎曲,面版材質為ABS封邊 4.桌身採鋼板彎曲成型,底部有高低調整功能	6列	16,500	99,000
變更項目金額小計					99,000

肆、臨時動議：無。

伍、散會。

紀錄：組員戴筱蘋 主任秘書 主任吳世經 副校長：副校長程奕嘉 校長：校長李宏謨

104.07.28

28

- 8 -

7.28

7/30/15

中臺科技大學 104 年度教育部獎勵補助經費執行時程

附件
1040317 專責小組會議通過
1040722 專責小組會議修訂通過

項目		第一階段：使用單位、教職員申請		第二階段：後續審核／會議		
		配合事項	期限	負責單位（依流程）	配合事項	期限(不含剩餘款)
資本門	學校統一規劃之共同項目	使用單位於校務行政系統完成請購作業（請購單需另上傳附件：負責教師簽章確認之採購招標規格[押日期]PDF檔）	5/31	事務組、保管組	完成招標、交貨、驗收、財產登帳	6/30
				會計室、出納組	完成付款	7/31
	非學校統一規劃之共同項目	使用單位於校務行政系統完成請購作業（請購單需另上傳附件：負責教師簽章確認之採購招標規格[押日期]PDF檔）	5/31	事務組、保管組	完成招標、交貨、驗收、財產登帳	9/30
				會計室、出納組	完成付款	10/31
經常門	教師改進教學、編纂教材、製作教具	教師提出成果報告至教務處	10/31	教務處	成果發表會	11/22
	教師研習	1.教師提出申請至教務處（僅受理研習結束日期於 11/15 前） 2.教師完成研習核銷（含憑證資料黏貼）	11/7	人事室	校教評會	11/30
			11/15	會計室、出納組	完成付款	12/15
	教師研究（計畫）	1.教師完成所有支用項目於校務行政系統之請購作業 2.教師完成所有支用項目於校務行政系統之驗收作業(含憑證資料黏貼)	10/15	會計室、出納組	完成付款	11/30
			10/31			
	教師著作（論文）			研發處	學術研發會	11/15
				會計室、出納組	完成付款	12/15
	教師進修	教師提出核銷申請（含收據、成績單...）	10/31	人事室	校教評會	11/30
				會計室、出納組	完成付款	12/15
	教師升等送審			人事室	校教評會	11/30
				會計室、出納組	完成付款	12/15
	職員進修	職員提出核銷申請（含收據、成績單...）	10/31	人事室	行政會議	11/30
				會計室、出納組	完成付款	12/15
	職員研習	職員提出申請至人事室（僅受理研習結束日期於 11/15 前） 職員完成研習核銷	11/7	人事室	行政會議	11/30
11/15			會計室、出納組	完成付款	12/15	
圖書－電子資料庫	1.圖書館於校務行政系統完成請購作業 2.圖書館於校務行政系統完成驗收作業（含憑證資料黏貼、驗收等）	7/31	事務組	完成招標	11/30	
		9/30	會計室、出納組	完成付款	12/15	
學生事務與輔導相關	學務處於校務行政系統完成請購及憑證資料黏貼作業	10/31	事務組	完成招標	11/30	
			會計室、出納組	完成付款	12/15	

中臺科技大學 103 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (一)

時 間：中華民國 104 年 7 月 22 日 (星期三) 下午 2 時

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長宏謨

出席人員：

*校長 李宏謨	請假	*會計室主任 鄭寶美	鄭寶美
*主任秘書 吳世經	吳世經	*進修推廣部主任 張曉玲	請假
*教務處 徐惠麗	徐惠麗	*圖書館館長 許學全	許學全
*學務長 詹博州	詹博州	*軍訓室主任 崔光宇	崔光宇
*總務長 郭銘峰	郭銘峰	*電算中心主任 林宣宏	林宣宏
*研發長 林政勳	林政勳	*環安中心主任 徐一量	徐一量
*人事室主任 林松水	林松水	*教學發展中心主任 朱淑珍	朱淑珍
總務處事務組承辦人 洪秀琴 (列席)	請假	總務處保管組承辦人 王警宇 (列席)	王警宇

*表當然委員

中臺科技大學 103 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議簽名單 (二)

時 間：中華民國 104 年 7 月 22 日 (星期三) 下午 2 時

地 點：天機大樓 10 樓 2955 會議室

主 席：李校長宏謨

出席人員：

*健康科學院院長 潘銘正	潘銘正	*管理學院院長 陳錦杏	陳錦杏
醫學檢驗生物技術系代表 羅雪霞	羅雪霞	醫療暨健康產業管理系代表 林川雄	林川雄
醫放系所代表 劉百栓	劉百栓	資訊管理系代表 羅亦斯	羅亦斯
牙體技術暨材料系代表 林茂欽	請假	行銷管理系代表 趙建蕾	請假
食品科技系所代表 陳惠英	請假	國際企業系代表 劉瑞琳	劉瑞琳
環安系所代表 莊坤遠	請假	*人文暨通識教育學院院長 黃寶園	黃寶園
視光系代表 葉上民	葉上民	文教事業經營研究所代表 蔡美輝	蔡美輝
醫學工程暨材料研究所代表 樓靜文	樓靜文	應用外語系代表 張素雲	張素雲
生物科技研究所代表 李孟娟	李孟娟	通識教育中心代表 陳榮為	陳榮為
藥物科技研究所代表 施純青	施純青	語言中心代表 楊靜愉	楊靜愉
*護理學院院長 胡月娟	林美玲	體育室代表 張世沛	公假
護理系所代表 林夷真	林夷真		
兒童教育暨事業經營系代表 邱仕冠	邱仕冠		
老人照顧系代表 洪士峰	洪士峰		