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中臺科技大學 102 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄 

時間：中華民國 103 年 5 月 14 日（星期三）下午 2 時 30 分 

地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室 

主席：李校長宏謨（吳主任書世經代理）                紀錄：戴筱蘋 

出席人員：李宏謨(公出)、吳世經、徐惠麗、詹博州、郭銘峰、林政勳(公出)、陳錦杏、林松

水、鄭寶美、張曉玲、崔光宇、林宣宏、徐一量、朱淑珍(蘇慧菁代)、周安邦(請假)、

張世沛、黃永吉、潘銘正、羅雪霞、鄭凱元(公假)、林茂欽、魏銘琪、莊桂鶴、吳

宛儒、樓靜文、李孟娟、施純青、胡月娟、鍾月琴、楊淞丞、邱美玲、劉智濬、陳

永福、鍾燕宜(公假)、羅亦斯(公假)、趙建蕾、廖啟綱、張素雲(上課) 

列席人員：洪秀琴、王警宇 

 

壹、主席致詞： 

今日校長因校外另有會議，不克出席，由本人代理主持。各單位規劃及執行教育部整

體發展獎勵補助經費時，依應規定辦理並多加留意避免造成缺失。 

 

貳、報告事項： 

一、前次會議（103.03.05）決議事項暨執行情形報告： 

決議事項一：照案通過「103 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。 

執行情形：已依決議編列 103 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。 

決議事項二：照案通過「103 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。 

執行情形：已依決議編列 103 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。 

決議事項三：照案通過 103 年度執行時程案，請各單位依時程辦理。 

執行情形：已公告實施。 

二、工作報告： 

103 年度獎勵補助經費已於 103.04.01 公告開始支用，資本門執行進度表如下。依

前次會議決議本(103)年度執行時程，應於 103.04.30 前完成請購作業（使用剩餘款者除

外），本年度依規定於期限內完成之項目僅約達 71%，尚有 7 個單位尚未完成請購，請

進度落後之單位儘速執行。（資料統計至 103.05.09） 

單   位 申請件數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備  註 

醫技系所 4 3 
 

1 2 
  

1 待結餘 

醫放系所 1 1 
 

1 
    

*醫管系所 4 3 
 

2 1 
  

1 未請購 

護理系所 15 12 
 

2 9 1 
 

3 待結餘 

牙技系 3 2 
 

2 
   

1 待結餘 

應外系 2 2 
 

1 1 
   

*兒教系 6 2 
  

2 
  

1 未請購 

3 待結餘 

*資管系 4 2 
  

2 
  

1 未請購 

1 待結餘 

行銷系 1 1 
  

1 
   

國企系 4 3 
    

3 1 待結餘 

環安系所 1 1 
  

1 
   

老照系 10 7 
 

5 2 
  

3 待結餘 

*視光系 1 0 
     

1 未請購 

食科系所 7 7 
 

7 
    

醫工所 1 1 
 

1 
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單   位 申請件數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備  註 

生科所 2 2 
  

1 
 

1 
 

文教所 6 4 
  

1 3 
 

2 待結餘 

藥科所 1 1 
  

1 
   

體育室 8 4 
  

4 
  

4 待結餘 

軍訓室 1 1 
    

1 
 

學務處 16 11 
  

4 5 2 5 待結餘 

教務處 3 3 
  

1 
 

2 
 

*圖書館 11 4 
  

2 
 

2 
3 未請購 

4 待結餘 

*通識中心 13 8 
 

7 
  

1 
1 未請購 

4 待結餘 

語言中心 3 2 
 

1 1 
  

1 待結餘 

健康科學院 7 7 
 

5 2 
   

管理學院 14 13 
 

8 2 3 
 

1 待結餘 

*護理學院 10 2 
 

2 
   

8 未請購 

電算中心 4 4 
  

3 
 

1 
 

環安中心 5 4 
 

2 2 
  

1 待結餘 

教發中心 9 9 
 

3 6 
   

合  計 177 126 
      

 

參、提案討論： 

提案一                              提案單位：資管系 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 

說 明： 

一、本案業經 103 年 4 月 23 日資管系系務會議及 103 年 5 月 5 日管理學院院務會議討論

通過。 

二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 
數
量 

預估 

單價 
預估總價 規格 

數
量 

預估 

單價 
預估總價 

A063 討論桌 

．L200*D80* 

H74(cm) 

． 誤差：+/-5cm 

． 材質：木製 

．含電腦機櫃桌面

出線孔 

．含電腦螢幕置放

架 

8/台 15,875 127,000 

．L148*D76.5 

(桌面深度

60)*H75(cm),

扇型 

．誤差: +/-5cm 

．材質 : 木製 

．含電腦機櫃.

桌面出線孔 

．底座滾輪 

8/組 15,875 127,000 

原固定式大討論
桌的規格，以專案
管理大組討論為
考量，現因多元考
量專業教室的使
用，讓這些討論桌
能同時滿足商務
管理、電子商務等
課程及管理學院
跨科系所需，小組
互動、或創意教學
使用，因此必須修
改變更規格。新規
格的討論桌採用
可拆解組合和底
座滾輪的設計，更
可以符合這類創
意課程活動所需
機動性的需求，能
達到更大的學生
學習成效。 

  變更項目金額小計 127,000 變更項目金額小計 127,000  
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決  議：照案通過變更。惟本案係配合學校整體規劃，故經在場代表同意，本案不予扣點。 

 

提案二                              提案單位：圖書館 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 

說 明： 

一、本案業經 103 年 4 月 17 日圖書諮議委員會議討論通過。 

二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 數量 
預估 

單價 
預估總價 規格 數量 

預估 

單價 
預估總價 

B005 

圖書館

安全監

視系統 

日夜型全功能高

解 析 彩 色 攝 影

機，攝影機控制鍵

盤，高解析彩色錄

放影主機組，單軸

影 像 電 源 供 應

器，20 吋專業型

高解析彩色監視

器等 

1 式 270,000 270,000 

高解析半球彩

色紅外線攝影

機，影音網路

型數位錄放影

主機組(錄影時

間需達一年以

上)，20 吋彩色

液晶螢幕等 

1 式 270,000 270,000 

1. 提升安全
監視系統為
網路數位錄
影規格。 

2. 單軸影像
電 源 供 應
器，攝影機控
制鍵盤為現
有監視錄影
系統使用，經
詢查目前市
面上有性能
較優之網路
型數位錄放
影主機，使用
操作簡易且
影 像 效 果
佳，故變更
之。 

  變更項目金額小計 270,000 變更項目金額小計 270,000  

決  議：照案通過變更，並依規定扣 1 點。 

 

提案三                             提案單位：護理學院 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 

說 明： 

一、本案業經 103 年 5 月 8 日護理學院院務會議討論通過。 

二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 數量 
預估 

單價 
預估總價 規格 數量 

預估 

單價 
預估總價 

A085 

內外對

講錄音

系統 

．收音麥克風 

．混音器及混音功

率放大器 

．高音質崁頂喇叭 

．全罩式耳機麥克

風(含插座及收

納箱) 

12 組 28,000 336,000 

．收音麥克風 

．高音質崁頂

喇叭 

．全罩式耳機

麥克風(含

插座及收納

箱) 

12 組 28,000 336,000 

混音器及混

音功率放大

器實際為功

能，誤植為規

格，擬刪除此

項目。  

A116 機櫃 

．19 吋 42U，深

100cm*寬

60cm*高

1967cm±5cm 

1 座 25,785 25,785 

．19 吋 42U，

深 100cm*

寬 60cm*高

196.7cm±5c

1 座 25,785 25,785 

機櫃高度應

為 196.7cm

誤植為

1967cm 
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全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 數量 
預估 

單價 
預估總價 規格 數量 

預估 

單價 
預估總價 

．前門採用 5mm 

以上之強化玻

璃門，加裝活動

輪， PU 防滑安

定座 

．5 層隔板以上 

m 

．前門採用 

5mm 以上

之強化玻璃

門，加裝活

動輪， PU 

防滑安定座 

．5 層隔板以

上 

  變更項目金額小計 361,785 變更項目金額小計 361,785  

決  議：照案通過變更，並依規定扣 2 點。 

 

提案四                             提案單位：通識中心 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格及單價變更草案，提請討論。 

說 明： 

一、本案業經 103 年 5 月 6 日通識中心行政會議討論通過。 

二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 
數
量 

預估 

單價 
預估總價 規格 數量 

預估 

單價 
預估總價 

A103 展示櫃 

．健康綠建材板製

作，高密度高硬度

板材具低甲醛、防

潮、防蛀，不助燃

等特性。 

．寬 323cm(±1%).

高 200cm(±1%)深

95cm.(±1%)內附

燈座 

3 座 60,000 180,000 

．櫥櫃 寬 318 ㎝(±1%)

深 94㎝(±1%)高 220

㎝(±1%)×2 座。 

．內嵌吊畫軌道及投射

燈軌道。環保 F3 台

製防腐角材具低甲

醛、防潮、防蛀，不

助燃等特性。 

2 座 60,000 120,000 

因原規劃

規格與現

場空間有

所差異，

故申請變

更。 

 展示櫃     

．櫥櫃寬100㎝ (±1%)

深60㎝ (±1%)高220

㎝(±1%)×1座、矮柜

寬135㎝ (±1%)深60

㎝ (±1%) 高 63 ㎝

(±1%)×1座。 

．呈L型連座。 

．內嵌吊畫軌道及投射

燈軌道。環保 F3 台

製防腐角材具低甲

醛、防潮、防蛀，不

助燃等特性。 

1 座 55,000 55,000 

因原規劃

規格與現

場空間有

所差異，

故申請變

更 

  變更項目金額小計 180,000 變更項目金額小計 175,000  

決  議：照案通過變更，並依規定扣 2 點。變更後之優先序分別為 A103-1 及 A103-2。 

 

提案五                              提案單位：醫管系 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格及單價變更草案，提請討論。 
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說 明： 

一、本案業經 103 年 5 月 7 日醫管系系務會議及 103 年 5 月 12 日管理學院院務會議討論

通過。 

二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原因 

規格 數量 
預估 

單價 
預估總價 規格 數量 

預估 

單價 
預估總價 

A043 

全 身

CPR

甦醒急

救模型 

．材質：特殊軟質
橡膠及泡棉 

．尺寸：身長 160cm

±4 ㎝ 

．可模擬胸骨、肋
骨、劍突脈博之構
及捏鼻動作 

．含六燈式顯示
器、附輪及提把之
保箱、頭部面罩、
更換式臉、更換式
肺袋呼吸、清潔消
毒組 

2 組  65,000   130,000  

． 尺 寸 重 量 ：
177cm(±5%)，重約
36kg(±5%) 

．下顎可活動，模
擬捏鼻動作並執行
壓額抬顎及推顎法
動作 

．含全身式成人模
型、電子式操作監
測儀、模擬脈搏壓
脈球、替換式臉皮
(含本體)、替換式單
向閥肺袋呼吸道
(含本體)、按壓彈簧 

1 組  90,000   90,000  

目前該產品

已停產，市

面上均無銷

售該產品，

且廠商亦無

存貨可購

置，故提規

格及數量變

更。 

  變更項目金額小計 130,000 變更項目金額小計 90,000  

決  議：照案通過變更，並依規定扣 1 點。 

 

肆、臨時動議： 

提案一                              提案單位：牙技系 

案 由：申請 103 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 

說 明：變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 

名稱 

原申請項目 

（變更前-103.02.26 檢視&103.03.17 報部） 
擬變更項目（變更後） 

變更原
因 

規格 
數
量 

預估 

單價 

預估總
價 

規格 
數
量 

預估 

單價 
預估總價 

A055 

離 心

鑄 造

機 

一.主體規格： 

1. 出力：3000W 

2. 一次側電壓

200VAC60HZ 

3. 二次側電壓

4000V~6500VAC60HZ 

4. 瞬間離心轉速需達 600

轉/分鐘(最大值)。 

5. 5.7 段轉速、融熔解選

擇開關。 

6. 真空發射管需符合行

政院原子能委員會有

毒有害物質或元素限

量要求標準規定的測

定報告書。 

二.冷卻系統： 

1. 作動部位需為耐高溫

高壓之不銹鋼材質，需

有 CE、D&B (D-U-N-S  

Registered) 認證標準。 

2 180,000 360,000 

一.主體規格： 

1. 出力：3000W 

2. 一次側電壓

220VAC60HZ 

3. 二次側電壓

4000V~6500VAC60HZ 

4. 瞬間離心轉速需達 600

轉/分鐘(最大值)。 

5. 5.7 段轉速、融熔解選擇

開關。 

6. 真空發射管需符合行政

院原子能委員會有毒有

害物質或元素限量要求

標準規定的測定報告

書。 

二.冷卻系統： 

1. 作動部位需為耐高溫高

壓之不銹鋼材質，需有

CE、D&B (D-U-N-S  

Registered) 認證標準。 

2 180,000 360,000 

一次側

電壓原

申請為

200V，

系為輸

入錯

誤，應

為

220V。 








