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中臺科技大學 101 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄 
時間：中華民國 102 年 5 月 8 日（星期三）下午 2 時 
地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室 
主席：李校長宏謨                                                紀錄：戴筱蘋 
出席人員：李宏謨、詹旭川、詹博州、郭銘峰、林政勳、鍾國強、羅俐娟、林松水、鄭寶美、

張曉玲、陳銘傑、林宣宏、徐一量、朱淑珍、周安邦、張世沛、文謙益、潘銘正、

羅雪霞、劉百栓、林富滄(公假)、羅培仁、賴嘉祥、林榮芳(請假)、許世光、李孟

娟、李煜玲(請假)、謝明宏、胡月娟、林麗鳳、楊淞丞、徐明仿、劉智濬(公假)、
陳永福(請假)、李美文、羅亦斯、趙建蕾、廖啟綱、何子佳 

列席人員：程奕嘉、洪秀琴、王警宇 
 
壹、主席致詞：(略) 
 
貳、報告事項： 
一、前次會議（101.03.06）決議事項暨執行情形報告： 

決議事項一：照案通過「102 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」資本門支用案。

另為避免造成缺失，自 103 年度起不再以本經費購買冷氣機。 
執行情形：已依決議編列 102 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。 
決議事項二：照案通過「102 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費」經常門支用案。 
執行情形：已依決議編列 102 年度支用項目及經費，並已於期限內報部。 
決議事項三：照案通過 102 年度執行時程案。有關採購及驗收之新增規定，請各單位配合

辦理。 
執行情形：時程已公告實施。 
決議事項四：本校教師執行整體發展獎勵補助經費缺失案，請秘書室邀集相關單位召開會

議，研議相關罰責。 
執行情形：現正參酌各校作法研議中。 

二、工作報告： 
102 年度獎勵補助經費已於 102.04.15 公告開始支用，資本門執行進度表如下。依

前次會議決議本(102)年度執行時程，應於 102.04.30 前完成請購作業（使用剩餘款者除

外），本年度依規定於期限內完成之項目僅約達 50%，尚有 11 個單位尚未完成請購，

請進度落後之單位儘速執行。（資料統計至 102.05.01） 
單位 申請件數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備註 

*醫技系所 9 0 9 未請購 
*醫放系所 2 0 2 未請購 
醫管系所 6 6 6 
*護理系所 8 0 8 未請購 
*牙技系 3 0 3 未請購 
應外系 5 4 4 1 未請購 
兒教系 8 6 3 3 2 未請購 
資管系 7 6 5 1 1 未請購 
行銷系 3 3 2 1 
國企系 3 3 3 
*環安&安災 8 0 8 未請購 
老照系 5 4 4 1 未請購 
*視光系 2 0 2 未請購 
*食科系所 7 0 7 未請購 
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單位 申請件數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備註 
*醫工所 1 0 1 未請購 
生科所 1 1 1 
文教所 6 6 6 
藥科所 3 3 2 1 

*體育室 7 0 
     

6 未請購 
1 待結餘 

軍訓室 1 1 1 
學務處 11 9 9 2 待結餘 
教務處 2 2 2 

圖書館 14 4 
 

2 2 
  

．7 未請購 
．圖書、期刊

陸續請購中

．2 待結餘 
通識中心 1 1 1 
語言中心 1 1 1 
*健康科學院 3 0 3 未請購 
管理學院 6 4 4 2 未請購 

護理學院 10 5 
 

2 3 
  

3 未請購 
1 待結餘, 
1 提變更 

電算中心 2 2 1 1 
*環安中心 2 0 2 未請購 
教發中心 12 9 9 3 未請購 
合計 159 80 64 16 

決  議：為考量各單位作業時程及本年度請購作業流程略有異動，年度資本門請購完成之時程

延至 102 年 5 月 15 日。如 貴單位尚未完成請購作業，請儘速進行；未於期限內完

成者，將依規定扣減次一年度經費。 
 
參、提案討論： 
提案一                             提案單位：護理學院 
案 由：申請 102 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 102 年 4 月 17 日護理學院院務會議討論通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 
名稱 

原申請項目 
（變更前-102.03.01 檢視&102.03.28 報部）

擬變更項目（變更後） 
變更原因 

規格 數量 預估 
單價 預估總價 規格 數量

預估 
單價 預估總價 

A077 電腦 

．中央處理器：
Intel 四核心 
3.2GHz 以上 

．記憶體：內建 
4G 以上 

．硬碟機：SATA 
500GB 
(7200rpm)以上 

．光碟機：16X 
DVD 燒錄機
(含)以上 

．21.5 吋寬螢幕

7 22,600 158,200

．中央處理器：
Intel 雙核心 
3.0GHz 以上 

．記憶體：內建 
4G 以上 

．硬碟機：SATA 
500GB 
(7200rpm)以上

．光碟機：16X 
DVD 燒錄機
(含)以上 

．含作業系統

7 22,600 158,200 

因原規格之
預估單價無
法購買，故需
調整規格。 



- 3 - 

全校
優先
序 

項目 
名稱 

原申請項目 
（變更前-102.03.01 檢視&102.03.28 報部）

擬變更項目（變更後） 
變更原因 

規格 數量 預估 
單價 預估總價 規格 數量

預估 
單價 預估總價 

（防刮玻璃) WIN-7 標籤授
權 

．螢幕：21.5 吋
寬螢幕（防刮
玻璃) 

  變更項目金額小計 158,200 變更項目金額小計 158,200  

決  議：照案通過變更，並依規定扣 1 點。 
 
提案二                              提案單位：兒教系 
案 由：申請 102 年度教育部獎勵補助經費資本門規格變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 102 年 4 月 23 日兒教系系務會議及 102 年 5 月 7 日護理學院院務會議討論

通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校
優先
序 

項目 
名稱 

原申請項目 
（變更前-102.03.01 檢視&102.03.28 報部） 擬變更項目（變更後） 

變更原因
規格 數量 預估 

單價 預估總價 規格 數
量

預估 
單價 預估總價

A054 
紫外線

殺菌機 

‧商品尺寸(長*
寬*高 mm)：
340(±10)*380(±
10)*195(±
10)mm 

‧電源：
110V/60Hz 

‧紫外線燈管: 6W 
‧燈管波長: 

253.7(±20)nm 

1 15,000 15,000

‧商品尺寸(長*
寬*高 mm)：
380(±
10)*280(±
10)*720(±
10)mm 

‧電源：110V 
‧紫外線燈管: 

2pc、醫療級石
英燈管 

‧安全離座的定
時開關裝置 

1 15,000 15,000

原規格產

品已停售

A076 系統櫃 W1129 X D350 X 
H2960mm±50mm 1 199,364 199,364 W8400 X D350 X 

H2960mm±50mm 1 199,364 199,364

W 誤植為

牆面寬度

且單位誤

以為公分

  變更項目金額小計 214,364 變更項目金額小計 214,364  

決  議： 
一、規格不宜僅列外觀，請兒教系再次檢視及補充該設備之材質，並授權秘書室協助修正。 
二、修正後通過變更，因變更 2 個項目，故依規定扣 2 點。 

全校
優先
序 

項目 
名稱 

原申請項目 
（變更前-102.03.01 檢視&102.03.28 報部） 擬變更項目（變更後） 

變更原因
規格 數量 預估 

單價 預估總價 規格 數
量

預估 
單價 預估總價

A076 系統櫃 W1129 X D350 X 
H2960mm±50mm 1 199,364 199,364

‧W8400* D350*
H2960mm±50
mm 

‧9*14 格 
‧材質：防潮塑
合板，環保綠
建材；耐刮、

1 199,364 199,364

W 誤植為
牆面寬度
且單位誤
以為公分








