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中臺科技大學 98 學年度第 2 學期第 2 次專責小組會議紀錄 
時間：中華民國 99 年 7 月 26 日（週一）14：00 
地點：天機大樓 10 樓 2955 會議室 
主席：李校長宏謨（程主任秘書奕嘉代理）               紀錄：戴筱蘋 
出席人員：胡月娟、林海清(張碧玉代)、郭銘峰(賴富義代)、游祥明(請假)、程奕嘉、陳錦杏、

廖朝財、鄭寶美、詹博州、李東興(請假)、張淵仁、蘇德勝(請假)、張桓忠、徐育

鈴(羅婷薏代)、劉影雪、徐惠麗、吳正男、鄭凱元、鍾啟仁、劉伯康(請假)、莊坤

遠、吳怡璁(林葦代)、李珮瑜(林榮芳代)、樓靜文、李孟娟、黃玲琨、許益源(請假)、
楊其璇、戴金英、王昭文、郭慈安、邱子易(楊其璇代)、陳聰文、應立志(請假)、
林川雄、林宣宏、趙建蕾、林芷薐、陳志的、陳景元(請假) 

列席人員：洪秀琴、王警宇 
 
壹、主席致詞： 

本校 99 年度獲整體發展獎補助經費排名較 98 年度下降，請各單位日後更加用心，希

望次一年度能夠有所提升。 
 
貳、報告事項： 
一、前次會議（99.03.10）決議事項暨執行情形報告： 
決議事項一：通過整體發展獎補助經費執行改進案。 
執行情形：已公告實施。 
決議事項二：照案通過自籌款及經資門比例變更案。 
執行情形：已依該比例編列 99 年度經費，並已於期限內報部。 
決議事項三：本校「99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」資本門支用

項目案，議決如下： 
一、通過「99 年度支用計畫書資本門經費需求教學儀器設備規格說明書排

序原則」。 
二、由於本年度『學生事務與輔導相關設備』經費已編列至 2.99%，本年度

不再提升，次年度將再依實際需要考量。 
三、修正後通過 99 年度資本門各單位需求及說明如附件。 

執行情形：已依該原則進行校內核配，並已於期限內報部。 
決議事項四：照案通過本校「99 年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」經

常門支用項目案。 
執行情形：已依該原則進行校內核配，並已於期限內報部。 
決議事項五：照案通過 99 年度執行時程，請各單位及教師務必依時程執行。 
執行情形：已公告實施。 

二、工作報告： 
(一)99 年度資本門執行進度表如下。依前次會議決議本(99)年度執行時程，應於 99.06.30

前完成請購作業（使用剩餘款者除外），請進度落後之單位儘速執行。（資料統計至

99.07.10） 
單   位 件 數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備  註 
醫技系 6 6 4 2 
醫管系 2 2 1 1 1 案待剩餘款 

護理系 11 7   7   
2 案待剩餘款、 
2 案申請變更 

牙技系 3 2 2 1 案待剩餘款 
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單   位 件 數 完成請購 規格未定 採購中 待交貨 驗收中 完成採購 備  註 
應外系 1 1 1 
幼保系 3 2 2 1 案待剩餘款 
資管系 4 3 3 1 案申請變更 
行銷系 3 3 3 
國企系 2 2 2 
環安系 1 1 1 
老照系 6 6 2 4 

視光系 5 1   1   

2 案申請變更、尚
有 2 案未完成請購
(待變更之 2 案通
過後即一併招標)

健管所 1 1 1 
食科系所 5 3 3 2 案待剩餘款 
護研所 2 2 1 1 
醫生所 1 1 1 
醫工所 8 8 8 
生科所 4 4 1 3 
文教所 4 4 2 2 
藥科所 1 1 1 
體育室 8 5 5 3 案待剩餘款 
學務處 16 14 10 1 3 1 案申請變更 
教務處 3 2 1 1 1 案待剩餘款 

圖書館 7 6 1  3  2 
未完成之案子為
C013 圖 書 期 刊
等，自開放請購即
陸續請購中 

通識中心 3 3 3 
語言中心 2 1 1 1 案待剩餘款 
健康科學院 2 1 1 1 案待剩餘款 
管理學院 8 8 2 5 1 
護理學院 9 9 7 2 
安災所 1 1 1 

電算中心 3 2 1 1 1 案待剩餘款 
環保中心 2 1 1 1 案待剩餘款 

教學發展中心 2 1 1 1 案申請變更 
合  計 139 114 2 4 80 3 25 

(二)本室於 99.07.14 接獲管科會通知，擬不至本校進行 98 年度執行整體發展獎補助經

費運用績效實地訪視，但仍請各單位依規定使用該年度購買之儀器設備。 
(三)教育部於 99.07.09 舉辦之觀摩會再次強調，各校獎勵補助經費應與中長程校務發展

計畫相互配合，並應發展各校特色。本校自 100 年度起，校內核配原則將配合教育

部政策，朝該方向進行。請各單位提出「單位支用計畫書」時，資本門購買項目務

必配合中長程校務發展計畫並提出單位特色，該項目擬以分數或等第計算，並列入

100 年度經費核配原則中。 
(四)「100 年度整體發展獎勵補助經費學校基本資料表」填報作業現正進行中，感謝各

單位之配合。唯前次會議提及『請各系檢視自訂提升學生就業能力證照（97.06 訂

定後未曾更新）』，仍無單位配合更新，以致本次「表 2-2 學生通過技能檢定證照人

數明細表」部分資料無法採計，實為本校損失。請各位代表務必將本會議宣達事項

及決議轉知所屬單位，避免再次發生類似情況。 
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(五)教育部於 99.07.09 舉辦「教育部獎補助私立技專校院整體發展經費運用績效觀摩

會」，除前項所提「中長程計畫」及「特色」外，其餘重點摘要如下： 
1.規劃面： 

(1)本獎勵補助經費之使用，應以教學為主，研究為輔。 
(2)原編列金額與實際執行支用金額勿有過度落差，避免產生經費排擠。 
(3)資本門應整合，共同項目之規格宜統一（如：電腦規格宜以 2~3 種規劃之）。 

2.執行面： 
(1)資本門變更勿過於頻繁，以免突顯規劃過程之不嚴謹、不確實。 
(2)各類單據憑證應符合規定，明列項目名稱、數量、單價、總價，如為「一批」

或「一套」者，應有廠商出具之詳細明細表）。 
 
參、提案討論： 
提案一                             提案單位：護理系 
案 由：申請 99 年度教育部獎補助款資本門規格變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 99 年 6 月 10 日護理系系務發展委員會會議討論通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校優

先序 
項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

A049 
健康能

量分析

儀 

含 標 準 配 備 電

腦，測量精確度並

在 2048 階，含經

絡能量檢測等… 

1 台 86,000 86,000

．含標準配備電

腦，並具血壓

血糖測量功

能等…。 

．附使用軟體。

1 台 86,000 86,000

配 合 上 課

需求，針對

規 格 作 部

份調整。 

A053 
血流動

力模組 

含 2 Channel IBP
模組功能盒 *1、
C.O. intermediate 
cable*1 及 C.O. 
catheter cable*1 

1 組 198,000 198,000

含 4 Channel IBP
模組功能盒*1、
C.O. intermediate 
cable*1 及 C.O. 
catheter cable*1 

1 組 198,000 198,000

為 符 合 將

來 擴 建 需

要，變更 2 
Channel 
IBP 模組功

能 盒 為 4
Channel 
IBP 模組功

能盒。 

  變更項目金額小計 284,000 變更項目金額小計 284,000  

決  議：由於該單位規劃未盡周詳，以致規格需申請變更。為考量公平原則，並依前次審查意

見，應予責任歸屬，故扣減次一年度經費。扣減點數以變更 1 案扣 1 點計算之，故該

系總扣減點數為 2 點。 
 
提案二                             提案單位：視光系 
案 由：申請 99 年度教育部獎補助款資本門規格變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 99 年 6 月 17 日視光系系務會議討論通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校優
先序 

項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

A044 
裂隙燈
顯微鏡 

．上投式 
．三段放大倍率

9 台 140,110 1,260,990．具投影照明系
統 9 台 140,110 1,260,990 不論是上投

式或下投式
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全校優
先序 

項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

．三段放大倍率 皆可教學使
用，為了增
加機型選擇
欲變更規格

A074 
投影視
力表機 

C 型視表、E 型
視表、數字視
表、兒童視表 

6 台 55,000 330,000 
4 種視標以上
（含 E 型視
標、兒童視標）

6 台 55,000 330,000 

因 機 種 汰
換，同時具
有 C 型及 E
型視表之機
型，目前市
面上只剩一
家 廠 商 代
理，為了增
加機型及廠
商的選擇且
符合採購原
則欲變更規
格。 

  變更項目金額小計 1,590,990 變更項目金額小計 1,590,990  

決  議： 
一、優先序 A044 由於該單位規劃未盡周詳，依提案一決議扣減原則，該項目扣減點數為

1 點；優先序 A074 變更原因雖為市面上機種汰換，但原報部時將「視標」誤植為「視

表」，乃該單位作業不夠嚴謹所致，故該項目扣減點數亦以 1 點計算。 
二、該系總扣減點數為 2 點。 

 
提案三                             提案單位：資管系 
案 由：申請 99 年度教育部獎補助款資本門規格及單價變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 99 年 6 月 9 日資管系系務會議討論通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校優
先序 

項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

A023 
觸 控 面
板 個 人
電腦 

All in one 個人
電腦，Intel Atom 
330，2G RAM，
16:9 寬螢幕（單
點觸控） 

4 台 24,000 96,000

All in one 個
人電腦， Intel 
Atom D410 以
上，2G RAM，
16:9 寬 螢 幕
（單點觸控）

4 台 20,300 81,200

因為原採購
之 Intel 
Atom 330 
觸控面板個
人電腦 (All 
in one)目前
在台銀共同
供應契約及
市面上均已
無法購得，
故變更購買
Intel Atom 
D410 以上
使其規格提
升更符合實
際需求，且
價格比編列
預算時低。

  變更項目金額小計 96,000 變更項目金額小計 81,200  
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決  議：由於該項目申請變更乃台銀共同供應契約所造成，依提案一決議扣減原則酌予考量，

該系總扣減點數為 0.5 點。唯日後編列規格時，仍應更嚴謹規劃之。 
 
提案四                          提案單位：教學發展中心 
案 由：申請 99 年度教育部獎補助款資本門規格、數量及單價變更草案，提請討論。 
說 明： 

一、本案業經 99 年 6 月 11 日教學發展中心中心會議討論通過。 
二、變更明細及原因如下： 

全校優

先序 
項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

A079 伺服器 

．CPU：2.0GHz
以上*2 
．記憶體：8G 
．硬碟容量：
500G 

1 台 600,000 600,000

．CPU：2.0GHz
以上*2 
．記憶體：8G
．硬碟容量：
146G 

4 台 150,000 600,000

1.原伺服器
只有 1 台
共有 2 顆
CPU ，功
能性較為
不足，將
更改採購
4 台同等
級刀峰伺
服器，且
刀峰伺服
器可做串
連運算，
擴充性及
效能佳，
可整合成
更大的伺
服器叢集
提升數倍
運 算 能
力。 

2.可降低實
體伺服器
的需求，
讓資源最
佳化的利
用。 

3.將數個伺
服器系統
整合可以
降低管理
成本,同時
降低散熱,
達到節能
減 碳 效
果。

  變更項目金額小計 600,000 變更項目金額小計 600,000  

決  議：由於該單位規劃未盡周詳，依提案一決議扣減原則，該中心總扣減點數為 1 點。 
 
提案五                             提案單位：學務處 
案 由：申請 99 年度教育部獎補助款資本門異動草案，提請討論。 
說 明： 

一、申請優先序 D007「鋁合金合唱檯架」數量及單價變更，並取消以本經費購買優先序

D006「定音鼓」。 
二、本案分別經 99 年 6 月 14 日及 6 月 24 日學務處處務會議討論通過。 
三、變更明細及原因如下： 
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全校優
先序 

項目 
名稱 

原申請項目（變更前-99.03.24 報部） 擬變更項目（變更後） 
變更原因

規格 數量 預估單價 預估總價 規格 數量 預估單價 預估總價

D006 定音鼓 

29 吋（音域 F-db)
調整鑼栓：8，鼓

體材質：銅合金一

體成型 

1 個 140,000 140,000    

1. 該設備為
管樂社申
購，該社
原先提供
之規格錯
誤，造成
招 標 困
難，經多
次輔導協
助，社團
負責人仍
未積極處
理，以致
延 誤 時
效。 

2. 另現有之
定音鼓尚
可使用。

D007 
鋁合金
合唱檯
架 

3 尺×6 尺 
材質:鋁 
重量:24kg(+-5%)

1 組 33,000 33,000
3 尺×6 尺 
材質:鋁 
重量:24kg(+-5%)

3 組 11,000 33,000

原規格以 1
組認定為單
價 33,000
元，經確認
後變更為 1
組，單價為
11,000 元，
因合唱團階
梯至少需要
三組才能組
合，以總金
額不變原則
下，變更為
一 組 單 價
11,000 元，
數量變更為
3 組。 

  變更項目金額小計 173,000 變更項目金額小計 33,000  

決  議：由於該單位規劃未盡周詳，依提案一決議扣減原則，「學生事務與輔導設備」總扣減

點數為 2 點。 
 
提案六                             提案單位：秘書室 
案  由：本校 100 年度教育部整體發展獎勵補助款預估總經費案，提請討論。 
說  明： 

一、自 95 年度起該經費申請方式，採先送支用計畫書再核經費，總經費由各校先行預估。 
二、98 及 99 年本校申請及核配之獎勵補助經費如下表：（依規定需編列獎勵補助款 10%

以上之校內自籌款） 
年度 

項目 
98 年度 99 年度 

申請（A） 核配（B） 申請（A） 核配（B） 
補助款 12,582,620 16,891,785 13,519,314 20,548,939 
獎勵款 29,359,445 25,815,026 31,545,067 17,094,316 

教育部經費小計 41,942,065 42,706,811 45,064,381 37,643,245 








